

Propuesta Comercial y Presupuesto

Desarrollo de Sistema de Gestión de Club

Presentado por: Equipo de Desarrollo - Grupo 3

Fecha: 7 de Septiembre, 2026

Contacto: pressman_idolo@gmail.com

1. Resumen y Alcance del Proyecto

El presente documento detalla la estimación de esfuerzo y costos para el desarrollo del sistema solicitado. La propuesta ha sido elaborada por nuestro equipo de 3 desarrolladores Junior Freelance, aplicando metodologías ágiles (Planning Poker) para la estimación de las Historias de Usuario y tareas técnicas necesarias.

2. Desglose de Esfuerzo (Horas)

El esfuerzo total proyectado para el desarrollo, pruebas e implementación es de **118 horas**, distribuidas de la siguiente manera:

- **Desarrollo de Historias de Usuario:** 28 horas.
- **Desarrollo Backend y Testing (No contemplado en historias):** 30 horas.
- **Desarrollo Frontend:** 60 horas.

3. Presupuesto Estimado (USD)

Los valores han sido calculados asumiendo tarifas estándar de exportación de servicios para perfiles Junior (\$25 USD/hora para Backend y Testing, \$20 USD/hora para Frontend).

Concepto / Perfil	Horas Asignadas	Tarifa por Hora (USD)	Subtotal (USD)
Desarrollo de Historias de Usuario (Backend)	28 hrs	\$25.00	\$700.00

Concepto / Perfil	Horas Asignadas	Tarifa por Hora (USD)	Subtotal (USD)
Testing y Desarrollo Backend Adicional	30 hrs	\$25.00	\$750.00
Desarrollo Frontend / UI	60 hrs	\$20.00	\$1,200.00
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	118 hrs		\$2,650.00

4. Condiciones de Trabajo y Pago

- **Moneda:** Todos los valores expresados en este documento corresponden a Dólares Estadounidenses (USD).
- **Modalidad de Trabajo:** Remoto / Freelance.
- **Forma de Pago:** Transferencia bancaria en USD o plataforma a convenir.

Ante cualquier duda o consulta técnica, no dude en comunicarse con el equipo.

Email de Contacto del Equipo: pressman_idolo@gmail.com